


รายงานการปรับปรุงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินการตามกระบวนการส่งเรื่องที่จะซื้อหรือจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจของระเบียบกฎหมายเนื่องจากมีหนังสือสั่งการ กฎกระทรวง ระเบียบ แนวทางปฏิบัติออกมาใหม่อยู่เรื่อยๆตลอดเวลา และปริมาณงานที่รับผิดชอบมากเกินไปกว่ากำลังผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ และความล่าช้ามากขึ้น ๓. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องปฏิบัติทั้งระบบ egp และระบบ elaas ประกอบกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าและหลุดบ่อย จึงทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้น ๔. ข้อมูลหรือเอกสารของผู้ขายผู้รับจ้างที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้เกิดความล่าช้า	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุมีระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างและไม่เร่งรีบเมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือช่วงปลายปีงบประมาณ ๒. ควรจัดสรรอัตราค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุนับตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ มาช่วยงานด้านพัสดุให้มีความถูกต้องครบถ้วน และให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๓. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี(egp) และอยากแยกสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้เพียงเส้นเดียวสำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบ egp และระบบ elaas ๔. อาจเลือกทำข้อการซื้อขายเฉพาะผู้ขายผู้รับจ้างที่มีความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของระบบราชการ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น



(นางสาวจริญญา พรหมแก้วต่อ)
เจ้าหน้าที่

ความคิดเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ <u>เพ็ญศรี ปรีดี, 17 ม.ค. 2565</u>  (นางศศิวรรณ เทียมเก่า) หัวหน้าเจ้าหน้าที่	ความคิดเห็นของรองปลัดอบต. หุ้งโพธิ์ <u>พริ้งฟ้า ตันมาก</u> (นางสาวพริ้งฟ้า ตันมาก) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งโพธิ์
ความคิดเห็นของปลัดอบต. หุ้งโพธิ์ <u>เพ็ญศรี ปรีดี, 17 ม.ค. 2565</u>  (นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข้าว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งโพธิ์	ความคิดเห็นของนายกอบต. หุ้งโพธิ์  (นายไพศาล เอื้อะผา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งโพธิ์